Zeitplanung ‚Normand‘	2022					2023												2024					
Monat	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni
Informeller Planungsprozess																							
Städtebaulicher Planungsprozess Förderung über die Kooperations-vereinbarung	Beauftragung Modus Consult		Erarbeitung 3 Entwicklungsmöglichkeiten + 0- Variante									Erarbeitung Vorzugsvariante 4							Städtebaulicher Rahmenplan				
Beteiligung		Bürger info						Experten-hearing Verwaltung			Planungs-workshop Bürger 20.06.23							Bürger-beteiligung Variante 4		optionales Experten-hearing			
Gremien																							
Beschluss		ASBK VL : Prozessdesign + Beteiligungskon zept								ASBK 10.05.2023 SR 17.05.2023 Info		GBR 05.07.2023 Info				GBR 22.11.2023 Vorstellung Variante 4	ASBK 05.12.2023 Variante 4					Beschluss Rahmenplan + Einleitung Wettbewerb	
Projektsteuerung V = Verwaltung MC = Modus Consult Mo = Moderation S. Albers	V MC	V MC	MC	MC	V MC	V MC	V MC	V MC	V MC	V MC	V MC Mo	V MC Mo	V MC	V MC	V MC	V MC	V MC	V MC Mo	V MC Mo	V MC	V MC	V MC	
Förderprogramm Soziale Stadt																				Umsetzung bis Ende 2026 Abrechnung bis 2028			
Vorgezogene Umsetzung Grünflächen/ Parkgestaltung																						Vorbereitung Ausschreibung Grünfläche	
Wettbewerb																						Vorbereitung Wettbewerb	

Zeitplan ‚Normand‘
über die städtebauliche Variantenentwicklung
& die Erarbeitung eines Rahmenplanes
bis zum Wettbewerb

Stand 23.10.2023

AUSBLICK

2025
- Umsetzung Grünflächen
- Abschluss Städtebaulicher Wettbewerb
- Start Bauleitplanverfahren