


Beteiligungsprozess zum ehem. Stiftungs Krankenhaus

Beteiligungsprozess zum ehem. Stiftungs Krankenhaus

	2023	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
PROZESSPHASE	Grundlagenermittlung				Auswertung / Bewertung
ARBEITSSCHRITTE	Machbarkeitsprüfung Hochbau		Vorgaben Hochbau		Sondierung von Nutzungsideen und Zielen
	Umfeld- / Grundstücksanalyse		Vorgaben Grundstück / Umfeld		Vorbereitung Auftragsvergabe
	Bedarfs- & Nutzungsanalyse		Nutzungskatalog		Beantragung Fördermittel
VERANSTALTUNGEN BETEILIGUNGSSCHRITTE					
TEILNEHMENDE AKTEURE					
FINANZIERUNG & FÖRDERUNG	Förderung durch Kooperationsvereinbarung (Prüfung)				
GREMIUM		GBR 23.02.	ASBK 01.03.		
WO STEHEN WIR GERADE?					

ASBK = Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
 GBR = Gestaltungsbeirat