

**Antrag nach § 8a Abs. 1 BImSchG/Errichtung**

Hiermit beantragt die SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, dass bereits vor Erteilung der Genehmigung mit der Errichtung einschließlich der Maßnahmen, die zur Prüfung der Betriebstüchtigkeit der Anlage erforderlich sind, begonnen werden kann.

Im Zuge der Baufeldvorbereitung sollen zunächst die Bereiche, die von der Waldumwandlung, sowie dem Antrag auf Fällung gem. §6 der Baumschutzsatzung betroffen sind bearbeitet werden.

Die Fällung von Gehölzen soll entsprechend der Vermeidungsmaßnahmen des Fachbeitrags Artenschutz außerhalb der Brutzeit von Vögeln von Anfang Oktober bis Ende Februar 2026, sowie außerhalb der Aktivitätszeit von Fledermäusen im Winterhalbjahr (15. November bis Ende Februar 2026) stattfinden.

Daran soll sich die Baufeldnivellierung -auch durch Aufschüttungen- und die Erstellung von Fundamenten für den späteren Hallenboden und die außen aufzustellenden Aggregate anschließen. Ebenso soll die Erschließung des Geländes durch Straßen im unmittelbaren Umfeld des Baufelds erfolgen.

Die Änderungen an der mit Fa. Messer zukünftig gemeinsam zu nutzenden Abfahrt Süd sollen in diesem ersten Errichtungsschritt noch nicht erfolgen.

Im Anschluss daran soll die Errichtung der Bodenplatte und der Stahlkonstruktion der Halle erfolgen.

Wir beantragen außerdem, dass Satz 1 Nummer 1 des §8a BImSchG keine Anwendung findet, da es sich um ein Verfahren zur Erteilung einer Genehmigung für eine Anlage auf einem bereits bestehenden Standort handelt.

Es besteht ein berechtigtes Interesse an dem vorzeitigen Beginn. Eine Verzögerung des Beginns lässt entsprechend der im Fachbeitrag Artenschutz geforderten Vermeidungsmaßnahmen erst einen frühesten Beginn im nächsten Winterhalbjahr 2026 zu.

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG verpflichtet sich, alle bis zur Entscheidung durch die Errichtung der Anlage verursachten Schäden zu ersetzen und, wenn das Vorhaben nicht genehmigt wird, den früheren Zustand wiederherzustellen.

Speyer, 18.09.25

Ort, Datum

Unterschrift

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Datum:  
18.09.25

Erstellt:  
18.09.25

Revision:

Freigegeben:

Seite:  
1 (1)

Verantwortlich:  
Dominik Zang

Verantwortlich:

Verantwortlich: